

УТВЕРЖДЕН
Координационным комитетом
по вопросам стратегического развития
и реализации приоритетных проектов
при Главе Удмуртской Республики
(протокол от 11 декабря 2018 года № 8;
в ред. протокола от 14 марта 2019 года № 9,
протокола от «__» _____ 2019 года № __)

П А С П О Р Т
регионального проекта (программы)

«Экспорт продукции агропромышленного комплекса Удмуртской Республики»

1. Основные положения

| | | | |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Наименование федерального проекта | Экспорт продукции АПК | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Экспорт продукции АПК | Срок начала и окончания | 01.10.2018 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Свинин А.А., Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики | | |
| Руководитель регионального проекта | Абрамова О.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | | |
| Администратор регионального проекта | Касаткина А.В., начальник отдела сопровождения проектов и развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» от 15 марта 2013 года № 102 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Достижение объема экспорта продукции АПК Удмуртской Республики (в стоимостном выражении) в размере 10,2 млн. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|-------|
| | | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем экспорта продукции АПК, млн долл. США | основной | 1,77 | 31.12.2017 | 2,50 | 2,74 | 5,10 | 6,00 | 6,55 | 8,30 | 10,20 |
| 1.1. | Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млн долл. США | дополнительный | 0,02 | 31.12.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,50 | 0,50 | 0,70 |
| 1.2. | Объем экспорта зерновых, млн долл. США | дополнительный | 0,01 | 31.12.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млн долл. США | дополнительный | 0,00 | 31.12.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Объем экспорта мясной и молочной продукции, млн долл. США | дополнительный | 0,31 | 31.12.2017 | 0,23 | 0,40 | 2,65 | 2,70 | 2,70 | 4,10 | 5,50 |
| 1.5. | Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млн долл. США | дополнительный | 0,12 | 31.12.2017 | 0,13 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 1.6. | Объем экспорта прочей продукции АПК, млн долл. США | дополнительный | 1,31 | 31.12.2017 | 2,14 | 2,15 | 2,25 | 2,90 | 3,15 | 3,50 | 3,80 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Задача: "Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий" | |
| 1.1. | Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта) | <p>Приказ Минсельхозпрода УР об утверждении Плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, включающий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках • критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью; • ресурсное обеспечение (в том числе изменения структуры севооборота по годам, ввод новых сельхозплощадей по годам); • ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции; • план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет; • расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции, регионов. |
| 1.2. | Оказана государственная поддержка по созданию новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью | Отчет Руководителя регионального проекта |
| 2. | Задача: «Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры» | |
| 2.1. | Составлен план мероприятий («дорожная карта») по созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры (определены заинтересованные сельхозтоваропроизводители, география размещения, | План мероприятий («дорожная карта») по созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | прогнозный объем инвестиций с государственной поддержкой, объем продаж, окупаемость) | Реестр экспортно ориентированных организаций АПК |
| 3. | Задача: «Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки» | |
| 3.1. | Составлен план мероприятий («дорожная карта») по возможностям доступа продукции АПК на рынки зарубежных стран | План мероприятий («дорожная карта») |
| 3.2. | Оказана консультационная поддержка в обеспечении соответствия требованиям технических регламентов экспортируемой продукции АПК | Отчет Руководителя регионального проекта |
| 3.3. | Оказана консультационная поддержка по внедрению системы менеджмента качества в соответствии требованиям международного стандарта ISO | Отчет Руководителя регионального проекта |
| 4. | Задача: «Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК» | |
| 4.1. | Выполнен комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках: Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения АПК на внешние рынки Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп под зонтичным брендом «Сделано в Удмуртии» на внешние рынки | Исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения АПК на внешние рынки Стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки. |
| 4.2. | Утверждена стратегия развития экспорта продукции АПК (в том числе пищевой перерабатывающей промышленности) с сегментированием по видам продукции и рынкам сбыта | Проект приказа Минсельхозпрода УР |
| 4.3. | Направлены предложения в Центр поддержки экспорта УР по наполнению виртуальной выставки продукции «Продукция экспортеров Удмуртской Республики» на площадке «Экспортный портал Удмуртской Республики»: - 2019 год – не менее 5 шт. - 2020 год – не менее 5 шт. - 2021 год – не менее 5 шт. | Письмо в Центр поддержки экспорта УР с приложением визуальной информации |
| 4.4. | Организовано участие делегаций Удмуртской Республики в торговых выставках, специализированных форумах (конференциях, семинарах), мероприятиях международного и российского уровня: - в 2019 году - количество организованных бизнес-миссий – не менее 2 шт., | Отчет Руководителя регионального проекта, организовано участие делегаций Удмуртской Республики в торговых выставках, специализированных форумах (конференциях, семинарах), мероприятиях |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | количество сформированных коллективных экспозиций АПК Удмуртской Республики на мероприятиях российского уровня – не менее 1 шт. - в 2020 году - количество организованных бизнес-миссий – не менее 2 шт., количество сформированных коллективных экспозиций АПК Удмуртской Республики на мероприятиях российского уровня – не менее 1 шт. - в 2021 году - количество организованных бизнес-миссий – не менее 2 шт., количество сформированных коллективных экспозиций АПК Удмуртской Республики на мероприятиях российского уровня – не менее 1 шт. | международного и российского уровня |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятос ть в проекте (процен тов) |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. | Руководитель регионального проекта | Абрамова О.В. | Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Свинин А.А., Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики | 10 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Касаткина А.В. | Начальник отдела сопровождения проектов и развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Абрамова О.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 40 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3. | Участник регионального проекта | Касаткина А.В. | Начальник отдела сопровождения проектов и развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Абрамова О.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 50 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятос ть в проекте (процен тов) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.1. Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта) | | | | | |
| 4. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Абрамова О.В. | Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Свинин А.А., Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики | 10 |
| 5. | Участник регионального проекта | Касаткина А.В. | Начальник отдела сопровождения проектов и развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Абрамова О.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 20 |
| 6. | Участник регионального проекта | Вечтомова А.Л. | Заместитель начальника отдела сопровождения проектов и развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Касаткина А.В., начальник отдела сопровождения проектов и развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 20 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятос ть в проекте (процен тов) |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 7. | Участник регионального проекта | Волков Ю.В. | Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике | Беляев С.В., Руководитель Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике | 10 |
| 8. | Участник регионального проекта | Минэкономики УР | Заместитель министра экономики Удмуртской Республики | Тумин М.И., министр экономики Удмуртской Республики | 10 |
| 9. | Участник регионального проекта | Минпромторг УР | Заместитель министра промышленности и торговли УР | Лашкарев В.А., министр промышленности и торговли Удмуртской Республики | 10 |
| 10. | Участник регионального проекта | Антоненко В.М. | Руководитель Центра поддержки экспорта Удмуртской Республики | | 20 |
| 1.2. | Осуществлен первичный отбор заявленных КПКМ в 2019 году | | | | |
| 1.3. | Осуществлен первичный отбор заявленных КПКМ в 2020 году | | | | |
| 1.4. | Осуществлен первичный отбор заявленных КПКМ в 2021 году | | | | |
| 1.5. | Мониторинг инвестиционных проектов по заключенным КПКМ | | | | |
| 11. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Абрамова О.В. | Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Свинин А.А., Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики | 10 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятос ть в проекте (процен тов) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 12. | Участник регионального проекта | Касаткина А.В. | Начальник отдела сопровождения проектов и развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Абрамова О.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 20 |
| 13. | Участник регионального проекта | Вечтомова А.Л. | Заместитель начальника отдела сопровождения проектов и развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Касаткина А.В., начальник отдела сопровождения проектов и развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 20 |
| 1.6. Оказана государственная поддержка по созданию новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью | | | | | |
| 14. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Абрамова О.В. | Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Свинин А.А., Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики | 10 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятос ть в проекте (процен тов) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 15. | Участник регионального проекта | Касаткина А.В. | Начальник отдела сопровождения проектов и развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Абрамова О.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 20 |
| 16. | Участник регионального проекта | Вечтомова А.Л. | Заместитель начальника отдела сопровождения проектов и развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Касаткина А.В., начальник отдела сопровождения проектов и развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 20 |
| 17. | Участник регионального проекта | Телицина О.П. | Начальник управления финансов и бухгалтерского учета Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Абрамова О.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 20 |
| 2.1. Составлен план мероприятий («дорожная карта») по созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры (определены заинтересованные сельхозтоваропроизводители, география размещения, прогнозный объем инвестиций с государственной поддержкой, объем продаж, окупаемость) | | | | | |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятос ть в проекте (процен тов) |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 18. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Абрамова О.В. | Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Свинин А.А., Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики | 10 |
| 19. | Участник регионального проекта | Касаткина А.В. | Начальник отдела сопровождения проектов и развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Абрамова О.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 20 |
| 20. | Участник регионального проекта | Вечтомова А.Л. | Заместитель начальника отдела сопровождения проектов и развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Касаткина А.В., начальник отдела сопровождения проектов и развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 20 |
| 21. | Участник регионального проекта | Минэкономики УР | Заместитель министра экономики Удмуртской Республики | Тумин М.И., министр экономики Удмуртской Республики | 10 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятос ть в проекте (процен тов) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 22. | Участник регионального проекта | Антоненко В.М. | Руководитель Центра поддержки экспорта Удмуртской Республики | | 20 |
| 2. | Участник регионального проекта | Главы муниципальных образований | | | |
| 3.1. Составлен план мероприятий («дорожная карта») по возможностям доступа продукции АПК на рынки зарубежных стран | | | | | |
| 24. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Абрамова О.В. | Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Свинин А.А., Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики | 10 |
| 25. | Участник регионального проекта | Касаткина А.В. | Начальник отдела сопровождения проектов и развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Абрамова О.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 20 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятос ть в проекте (процен тов) |
|-------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 26. | Участник регионального проекта | Вечтомова А.Л. | Заместитель начальника отдела сопровождения проектов и развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Касаткина А.В., начальник отдела сопровождения проектов и развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 20 |
| 27. | Участник регионального проекта | Волков Ю.В. | Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике | Беляев С.В., Руководитель Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике | 10 |
| 28. | Участник регионального проекта | Минэкономики УР | Заместитель министра экономики Удмуртской Республики | Тумин М.И., министр экономики Удмуртской Республики | 10 |
| 29. | Участник регионального проекта | Минпромторг УР | Заместитель министра промышленности и торговли УР | Лашкарев В.А., министр промышленности и торговли Удмуртской Республики | 10 |
| 30. | Участник регионального проекта | Антоненко В.М. | Руководитель Центра поддержки экспорта Удмуртской Республики | | 20 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятос ть в проекте (процен тов) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 3.2. Оказана консультационная поддержка в обеспечении соответствия требованиям технических регламентов экспортируемой продукции АПК | | | | | |
| 31. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Абрамова О.В. | Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Свинин А.А., Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики | 10 |
| 32. | Участник регионального проекта | Касаткина А.В. | Начальник отдела сопровождения проектов и развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Абрамова О.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 20 |
| 33. | Участник регионального проекта | Вечтомова А.Л. | Заместитель начальника отдела сопровождения проектов и развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Касаткина А.В., начальник отдела сопровождения проектов и развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 20 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятос ть в проекте (процен тов) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 34. | Участник регионального проекта | Волков Ю.В. | Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике | Беляев Сергей Васильевич, Руководитель Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике | 10 |
| 35. | Участник регионального проекта | Габдрахманов Р.Ф. | Начальник Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики | | 10 |
| 36. | Участник регионального проекта | Главы муниципальных образований | | | |
| 3.4. Оказана консультационная поддержка по внедрению системы менеджмента качества в соответствии требованиям международного стандарта ISO | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Абрамова О.В. | Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Свинин А.А., Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики | 10 |
| 3 | Участник регионального проекта | Касаткина А.В. | Начальник отдела сопровождения проектов и развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Абрамова О.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 20 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 3 | Участник регионального проекта | Вечтомова А.Л. | Заместитель начальника отдела сопровождения проектов и развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Касаткина А.В., начальник отдела сопровождения проектов и развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 20 |
| 4 | Участник регионального проекта | Минпромторг УР | Заместитель министра промышленности и торговли УР | Лашкарев В.А., министр промышленности и торговли Удмуртской Республики | 20 |
| 4 | Участник регионального проекта | Главы муниципальных образований | | | |
| 4.1. Выполнен комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках: Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения АПК на внешние рынки Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп под зонтичным брендом «Сделано в Удмуртии» на внешние рынки | | | | | |
| 42. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Абрамова О.В. | Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Свинин А.А., Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики | 10 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятос ть в проекте (процен тов) |
|-------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 43. | Участник регионального проекта | Касаткина А.В. | Начальник отдела сопровождения проектов и развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Абрамова О.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 20 |
| 44. | Участник регионального проекта | Вечтомова А.Л. | Заместитель начальника отдела сопровождения проектов и развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Касаткина А.В., начальник отдела сопровождения проектов и развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 20 |
| 45. | Участник регионального проекта | Минэкономики УР | Заместитель министра экономики Удмуртской Республики | Тумин М.И., министр экономики Удмуртской Республики | 10 |
| 46. | Участник регионального проекта | Минпромторг УР | Заместитель министра промышленности и торговли УР | Лашкарев В.А., министр промышленности и торговли Удмуртской Республики | |
| 47. | Участник регионального проекта | Антоненко В.М. | Руководитель Центра поддержки экспорта Удмуртской Республики | | 20 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятос ть в проекте (процен тов) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 4.2. Утверждена стратегия развития экспорта продукции АПК (в том числе пищевой перерабатывающей промышленности) с сегментированием по видам продукции и рынкам сбыта | | | | | |
| 48. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Абрамова О.В. | Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Свинин А.А., Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики | 10 |
| 49. | Участник регионального проекта | Касаткина А.В. | Начальник отдела сопровождения проектов и развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Абрамова О.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 20 |
| 50. | Участник регионального проекта | Вечтомова А.Л. | Заместитель начальника отдела сопровождения проектов и развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Касаткина А.В., начальник отдела сопровождения проектов и развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 20 |
| 51. | Участник регионального проекта | Минэкономики УР | Заместитель министра экономики Удмуртской Республики | Тумин М.И., министр экономики Удмуртской Республики | 10 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятос ть в проекте (процен тов) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 52. | Участник регионального проекта | Минпромторг УР | Заместитель промышленности и торговли УР | Лашкарев В.А., министр промышленности и торговли Удмуртской Республики | |
| <p>4.3. Направлены предложения в Центр поддержки экспорта УР по наполнению виртуальной выставки продукции «Продукция экспортеров Удмуртской Республики» на площадке «Экспортный портал Удмуртской Республики»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019 год – не менее 5 шт. - 2020 год – не менее 5 шт. - 2021 год – не менее 5 шт. <p>4.4. Организовано участие делегаций Удмуртской Республики в торговых выставках, специализированных форумах (конференциях, семинарах), мероприятиях международного и российского уровня:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году - количество организованных бизнес-миссий – не менее 2 шт., количество сформированных коллективных экспозиций АПК Удмуртской Республики на мероприятиях российского уровня – не менее 1 шт. - в 2020 году - количество организованных бизнес-миссий – не менее 2 шт., количество сформированных коллективных экспозиций АПК Удмуртской Республики на мероприятиях российского уровня – не менее 1 шт. - в 2021 году - количество организованных бизнес-миссий – не менее 2 шт., количество сформированных коллективных экспозиций АПК Удмуртской Республики на мероприятиях российского уровня – не менее 1 шт. | | | | | |
| 53. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Абрамова О.В. | Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Свинин А.А., Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики | 10 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятос ть в проекте (процен тов) |
|-------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 54. | Участник регионального проекта | Касаткина А.В. | Начальник отдела сопровождения проектов и развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Абрамова О.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 20 |
| 55. | Участник регионального проекта | Вечтомова А.Л. | Заместитель начальника отдела сопровождения проектов и развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Касаткина А.В., начальник отдела сопровождения проектов и развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 20 |
| 56. | Участник регионального проекта | Минэкономики УР | Заместитель министра экономики Удмуртской Республики | Тумин М.И., министр экономики Удмуртской Республики | 10 |
| 57. | Участник регионального проекта | Антоненко В.М. | Руководитель Центра поддержки экспорта Удмуртской Республики | | 20 |

6. Дополнительная информация

¹ - Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе исполнения федерального бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы их исполнения.

² - Оценка расходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики носит индикативный характер и их обеспеченность средствами консолидированного бюджета Удмуртской Республики будет уточнена в ходе его исполнения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Экспорт продукции АПК»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК»

| № п/п | Наименование результата, мероприятий, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 1. | Задача: «Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий» | | | | | |
| 1.1. | Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта) | 01.10.2018 | 31.12.2019 | Минсельхозпрод УР (Абрамова О.В.) Россельхознадзор (Волков Ю.В.) Минэкономики УР Минпромторг УР Центр поддержки экспорта УР (Антоненко В.М.) | Приказ Минсельхозпрод УР План по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, включающий: • целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках • критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью; • ресурсное обеспечение (в том числе изменения структуры севооборота по | К |

| № п/п | Наименование результата, мероприятий, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | | годам, ввод новых сельхозплощадей по годам); ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции; • план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет; • расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции, регионов. | |
| 1.1.1. | Определены целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения | 01.10.2018 | 28.02.2019 | Минсельхозпрод УР (Касаткина А.В.) Минэкономики УР (Коновалова Е.В.) Центр поддержки экспорта УР (Антоненко В.М.) | Протокол Руководителя регионального проекта, утверждающий: 1. приоритетные страновые направления 2. описание востребованной на целевых рынках продукции 3. оценку рыночных возможностей и конкурентоспособности 4. исследование конъюнктуры рынка | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятий, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 1.1.2. | Разработаны подотраслевые планы опережающего экспортного развития и план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК | 01.10.2018 | 01.12.2019 | Минсельхозпрод УР (Касаткина А.В., Вечтомова А.Л.) | Протокол Руководителя регионального проекта План, содержащий сводную и сбалансированную информацию по: - рынкам; - товарам; - производителями; - логистике; - ресурсам; - финансированию; - плановым показателям экспорта. | РП |
| 1.1.3. | Утверждены подотраслевые планы опережающего экспортного развития и план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК | 01.03.2019 | 31.12.2019 | Минсельхозпрод УР (Касаткина А.В.) Россельхознадзор (Волков Ю.В.) Минэкономики УР | Проект приказа Минсельхозпрода УР | РП |
| 1.2. | Оказана государственная поддержка по созданию новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Минсельхозпрод УР (Абрамова О.В.) | Отчет Руководителя регионального проекта | К |
| 1.2.1. | Обеспечение доведения субсидий до получателей государственной поддержки в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Минсельхозпрод УР (Касаткина А.В.) | Договор на предоставление субсидий на оказание государственной поддержки в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | РП |
| 2. | Задача: «Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры» | | | | | |
| 2.1. | Составлен план мероприятий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Минсельхозпрод УР | План мероприятий | К |

| № п/п | Наименование результата, мероприятий, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | («дорожная карта») по созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры (определены заинтересованные сельхозтоваропроизводители, география размещения, прогнозный объем инвестиций с государственной поддержкой, объем продаж, окупаемость) | | | (Абрамова О.В.) Минэкономики УР Минпромторг УР Центр поддержки экспорта УР (Антоненко В.М.) | («дорожная карта») по созданию по созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры | |
| 2.1.1. | Составлен Реестр экспортно ориентированных предприятий | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Минсельхозпрод УР (Касаткина А.В.) Главы муниципальных образований | Реестр экспортно ориентированных предприятий | РП |
| 3. | Задача: «Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки» | | | | | |
| 3.1. | Составлен план мероприятий («дорожная карта») по возможностям доступа продукции АПК на рынки зарубежных стран | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Минсельхозпрод УР (Абрамова О.В.) Россельхознадзор (Волков Ю.В.) Минэкономики УР Минпромторг УР Центр поддержки экспорта УР (Антоненко В.М.) | План мероприятий («дорожная карта») | К |
| 3.2. | Оказана консультационная поддержка в обеспечении соответствия требованиям технических регламентов экспортируемой продукции АПК | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Минсельхозпрод УР (Абрамова О.В.) Россельхознадзор (Волков Ю.В.) | Отчет Руководителя регионального проекта | К |

| № п/п | Наименование результата, мероприятий, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики (Габдрахманов Р.Ф.) Главы муниципальных образований Предприятия | | |
| 3.2.1. | Осуществлен мониторинг состояния производителей продукции АПК на соответствие их международным экспортным требованиям | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Минсельхозпрод УР (Касаткина А.В., Вечтомов А.Л.) Россельхознадзор (Волков Ю.В.) Главы муниципальных образований Предприятия | Реестр производителей продукции АПК, соответствующих требованиям технических регламентов экспортируемой продукции АПК | РП |
| 3.2.2. | Направлены рекомендации производителям продукции АПК по приведению в соответствие требованиям технических регламентов экспортируемой продукции АПК | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Минсельхозпрод УР (Касаткина А.В.) Россельхознадзор (Волков Ю.В.) | Рекомендательные письма в предприятия АПК | РП |
| 3.2.3. | Оказана консультационная помощь производителям продукции АПК при оформлении фитосанитарных и карантинных сертификатов | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Россельхознадзор (Волков Ю.В.) Минсельхозпрод УР (Касаткина А.В.) | Консультации производителей продукции АПК | РП |
| 3.3. | Оказана консультационная поддержка по внедрению системы менеджмента качества в соответствии требованиям | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Минсельхозпрод УР (Абрамова О.В.) Минпромторг УР | Отчет Руководителя регионального проекта | К |

| № п/п | Наименование результата, мероприятий, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | международного стандарта ISO | | | Главы муниципальных образований Предприятия | | |
| 3.3.1. | Осуществлен мониторинг системы менеджмента качества в предприятиях АПК в соответствии с требованиями международных стандартов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Минсельхозпрод УР (Касаткина А.В., Вечтомова А.Л.) Минпромторг УР | Реестр производителей продукции АПК, соответствующих требованиям международных стандартов менеджмента качества | РП |
| 3.3.2. | Направлены рекомендации в предприятия АПК по внедрению системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Минсельхозпрод УР (Вечтомова А.Л.) | Рекомендательные письма в предприятия АПК | РП |
| 3.3.3. | Оказана консультационная помощь предприятиям АПК по внедрению системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Минсельхозпрод УР (Касаткина А.В., Вечтомова А.Л.) Минпромторг УР | Консультации предприятий АПК | РП |
| 3.4. | Оказана консультационная поддержка в обеспечении соответствия требованиям технических регламентов экспортируемой продукции АПК | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Минсельхозпрод УР (Абрамова О.В.) Россельхознадзор (Волков Ю.В.) Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики (Габдрахманов Р.Ф.) Главы | Отчет Руководителя регионального проекта | К |

| № п/п | Наименование результата, мероприятий, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | муниципальных образований Предприятия | | |
| 3.4.1. | Осуществлен мониторинг состояния производителей продукции АПК на соответствие их международным экспортным требованиям | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Минсельхозпрод УР (Касаткина А.В.) Россельхознадзор (Волков Ю.В.) Главы муниципальных образований Предприятия | Реестр производителей продукции АПК, соответствующих требованиям технических регламентов экспортируемой продукции АПК | РП |
| 3.4.2. | Оказана консультационная помощь производителям продукции АПК при оформлении фитосанитарных и карантинных сертификатов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Россельхознадзор (Волков Ю.В.) Минсельхозпрод УР (Касаткина А.В.) | Консультации производителей продукции АПК | РП |
| 3.5. | Оказана консультационная поддержка по внедрению системы менеджмента качества в соответствии требованиям международного стандарта ISO | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Минсельхозпрод УР (Абрамова О.В.) Россельхознадзор (Волков Ю.В.) Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики (Габдрахманов Р.Ф.) Главы муниципальных образований Предприятия | Отчет Руководителя регионального проекта | К |
| 3.5.1. | Осуществлен мониторинг системы менеджмента качества в предприятиях | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Минсельхозпрод УР (Касаткина А.В.) | Реестр производителей продукции АПК, | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятий, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | АПК в соответствии с требованиями международных стандартов | | | Россельхознадзор (Волков Ю.В.) Главы муниципальных образований Предприятия | соответствующих требованиям международных стандартов менеджмента качества | |
| 3.5.3. | Оказана консультационная помощь предприятиям АПК по внедрению системы менеджмента качества в соответствии требованиям международного стандарта ISO | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Россельхознадзор (Волков Ю.В.) Минсельхозпрод УР (Касаткина А.В.) | Консультации предприятий АПК | РП |
| 3.6. | Оказана консультационная поддержка в обеспечении соответствия требованиям технических регламентов экспортируемой продукции АПК | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Минсельхозпрод УР (Абрамова О.В.) Россельхознадзор (Волков Ю.В.) Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики (Габдрахманов Р.Ф.) Главы муниципальных образований Предприятия | Отчет Руководителя регионального проекта | К |
| 3.6.1. | Осуществлен мониторинг состояния производителей продукции АПК на соответствие их международным экспортным требованиям | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Минсельхозпрод УР (Касаткина А.В.) Россельхознадзор (Волков Ю.В.) Главы муниципальных образований | Реестр производителей продукции АПК, соответствующих требованиям технических регламентов экспортируемой продукции АПК | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятий, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | образований Предприятия | | |
| 3.6.2. | Оказана консультационная помощь производителям продукции АПК при оформлении фитосанитарных и карантинных сертификатов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Россельхознадзор (Волков Ю.В.) Минсельхозпрод УР (Касаткина А.В.) | Консультации производителей продукции АПК | РП |
| 3.7. | Оказана консультационная поддержка по внедрению системы менеджмента качества в соответствии требованиям международного стандарта ISO | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Минсельхозпрод УР (Абрамова О.В.) Минпромторг УР Главы муниципальных образований Предприятия | Отчет Руководителя регионального проекта | К |
| 3.7.1. | Осуществлен мониторинг системы менеджмента качества в предприятиях АПК в соответствии с требованиями международных стандартов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Минсельхозпрод УР (Касаткина А.В.) Минпромторг УР | Реестр производителей продукции АПК, соответствующих требованиям международных стандартов менеджмента качества | РП |
| 3.7.2. | Оказана консультационная помощь предприятиям АПК по внедрению системы менеджмента качества в соответствии требованиям международного стандарта ISO | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Минсельхозпрод УР (Касаткина А.В., Вечтомова А.Л.) Минпромторг УР | Консультации предприятий АПК | РП |
| 4. | Задача: «Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК» | | | | | |
| 4.1. | Выполнен комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках: Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения АПК на внешние рынки | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Минсельхозпрод УР (Абрамова О.В.) Минэкономики УР Минпромторг УР Центр поддержки экспорта УР | Исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения АПК на внешние рынки Разработаны стратегии | К |

| № п/п | Наименование результата, мероприятий, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп под зонтичным брендом «Сделано в Удмуртии» на внешние рынки | | | (Антоненко В.М.) | продвижения продуктовых групп на внешние рынки. | |
| 4.1.1. | Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения АПК на внешние рынки | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Минсельхозпрод УР (Касаткина А.В., Вечтомова А.Л.) Минэкономики УР Минпромторг УР | Концепция содержит: -перечень продуктовых групп для продвижения; -описание процессов и функций по продвижению; -ключевые требования к продвижению | РП |
| 4.2. | Утверждена стратегия развития экспорта продукции АПК (в том числе пищевой перерабатывающей промышленности) с сегментированием по видам продукции и рынкам сбыта | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Минсельхозпрод УР (Абрамова О.В.) Минэкономики УР Минпромторг УР | Проект приказа Минсельхозпрода УР | К |
| 4.3. | Направлены предложения в Центр поддержки экспорта УР по наполнению виртуальной выставки продукции «Продукция экспортеров Удмуртской Республики» на площадке «Экспортный портал Удмуртской Республики»: - 2019 год – не менее 5 шт. - 2020 год – не менее 5 шт. - 2021 год – не менее 5 шт. | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Минсельхозпрод УР (Абрамова О.В.) | Письмо в Центр поддержки экспорта УР приложением визуальной информации | К |
| 4.3.1. | Направлены предложения в Центр поддержки экспорта УР по наполнению виртуальной выставки продукции «Продукция экспортеров Удмуртской Республики» на площадке | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Минсельхозпрод УР (Касаткина А.В.) | Письмо в Центр поддержки экспорта УР приложением визуальной информации | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятий, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | «Экспортный портал Удмуртской Республики» в 2019 году в количестве не менее 5 шт. | | | | | |
| 4.3.2. | Направлены предложения в Центр поддержки экспорта УР по наполнению виртуальной выставки продукции «Продукция экспортеров Удмуртской Республики» на площадке «Экспортный портал Удмуртской Республики» в 2020 году в количестве не менее 5 шт. | 01.01.2020 | 31.03.2020 | Минсельхозпрод УР (Касаткина А.В.) | Письмо в Центр поддержки экспорта УР приложением визуальной информации | РП |
| 4.3.3. | Направлены предложения в Центр поддержки экспорта УР по наполнению виртуальной выставки продукции «Продукция экспортеров Удмуртской Республики» на площадке «Экспортный портал Удмуртской Республики» в 2021 году в количестве не менее 5 шт. | 01.01.2021 | 31.03.2021 | Минсельхозпрод УР (Касаткина А.В.) | Письмо в Центр поддержки экспорта УР с приложением визуальной информации | РП |
| 4.4. | Организовано участие делегаций Удмуртской Республики в торговых выставках, специализированных форумах (конференциях, семинарах), мероприятиях международного и российского уровня: - в 2019 году - количество организованных бизнес-миссий – не менее 2 шт., количество сформированных коллективных экспозиций АПК Удмуртской | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Минсельхозпрод УР (Касаткина А.В.) Минэкономики УР (Коновалова Е.В.) Центр поддержки экспорта УР (Антоненко В.М.) | Отчет Руководителя регионального проекта, организовано участие делегаций Удмуртской Республики в торговых выставках, специализированных форумах (конференциях, семинарах), мероприятиях международного и российского уровня | К |

| № п/п | Наименование результата, мероприятий, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | Республики на мероприятиях российского уровня – не менее 1 шт. - в 2020 году - количество организованных бизнес-миссий – не менее 2 шт., количество сформированных коллективных экспозиций АПК Удмуртской Республики на мероприятиях российского уровня – не менее 1 шт. - в 2021 году - количество организованных бизнес-миссий – не менее 2 шт., количество сформированных коллективных экспозиций АПК Удмуртской Республики на мероприятиях российского уровня – не менее 1 шт. | | | | | |
| 4.4.1. | Количество организованных бизнес-миссий в 2019 году составило не менее 2 шт., количество сформированных коллективных экспозиций АПК Удмуртской Республики на мероприятиях российского уровня составило не менее 1 шт. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Минсельхозпрод УР (Касаткина А.В.) Минэкономики УР Центр поддержки экспорта УР (Антоненко В.М.) | Организовано участие делегаций Удмуртской Республики в торговых выставках, специализированных форумах (конференциях, семинарах), мероприятиях международного и российского уровня в 2019 году | РП |
| 4.4.1.1 | Формирование перечня бизнес-миссий, мероприятий международного и российского уровня на 2019 г. | 01.12.2018 | 31.12.2019 | Минсельхозпрод УР (Касаткина А.В., Вечтомова А.Л.) Центр поддержки экспорта УР | Перечень международных выставок, бизнес-миссий | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятий, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | (Антоненко В.М.) | | |
| 4.4.2. | Количество организованных бизнес-миссий в 2020 году составило не менее 2 шт., количество сформированных коллективных экспозиций АПК Удмуртской Республики на мероприятиях российского уровня составило не менее 1 шт. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Минсельхозпрод УР (Касаткина А.В.) Минэкономики УР Центр поддержки экспорта УР (Антоненко В.М.) | Организовано участие делегаций Удмуртской Республики в торговых выставках, специализированных форумах (конференциях, семинарах), мероприятиях международного и российского уровня в 2020 году | РП |
| 4.4.2.1 | Формирование перечня бизнес-миссий, мероприятий международного и российского уровня на 2020 г. | 01.11.2019 | 31.12.2019 | Минсельхозпрод УР (Касаткина А.В., Вечтомова А.Л.) Центр поддержки экспорта УР (Антоненко В.М.) | Перечень международных выставок, бизнес-миссий | РП |
| 4.4.1. | Количество организованных бизнес-миссий в 2021 году составило не менее 2 шт., количество сформированных коллективных экспозиций АПК Удмуртской Республики на мероприятиях российского уровня составило не менее 1 шт. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Минсельхозпрод УР (Касаткина А.В.) Минэкономики УР (Коновалова Е.В.) Центр поддержки экспорта УР (Антоненко В.М.) | Организовано участие делегаций Удмуртской Республики в торговых выставках, специализированных форумах (конференциях, семинарах), мероприятиях международного и российского уровня в 2021 году | РП |
| 4.4.1.1 | Формирование перечня бизнес-миссий, мероприятий международного и российского уровня на 2021 г. | 01.11.2020 | 30.11.2020 | Минсельхозпрод УР (Касаткина А.В., Вечтомова А.Л.) Центр поддержки | Перечень международных выставок, бизнес-миссий | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятий, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | экспорта УР (Антоненко В.М.) | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
"Экспорт продукции АПК"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта в сфере экспорта продукции АПК

Методика расчета показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Объем экспорта продукции АПК, млн долл. США | | | | | | | |
| 1. | $\mathcal{E}_{\text{апк}} = \mathcal{E}_{\text{мж}} + \mathcal{E}_{\text{зл}} + \mathcal{E}_{\text{рб}} + \mathcal{E}_{\text{мм}} + \mathcal{E}_{\text{пщ}} + \mathcal{E}_{\text{пр}}$ где, $\mathcal{E}_{\text{мж}}$ – экспорт продукции масложировой отрасли по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации; $\mathcal{E}_{\text{зл}}$ – экспорт злаков по данным | 1,77 | Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и | Федеральная таможенная служба, Росстат | По Удмуртской Республике | Ежеквартальная | - |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации; Э_{рб} – экспорт рыбы и морепродуктов по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации и федерального статического наблюдения по форме №8-ВЭС-рыба; Э_{мм} – экспорт мясной и молочной продукции по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации; Э_{пщ} – экспорт продукции пищевой</p> | | <p>статистики взаимной торговли государств – членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 525, административная информация Федеральной таможенной службы; Форма №8-ВЭС-рыба «Сведения об экспорте рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов», приказ Росстата от</p> | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|---|
| | и перерабатывающей промышленности по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации; Э _{пр} – экспорт прочей продукции агропромышленного комплекса по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации. | | 16.07.2015 № 321, Административная информация Росстата. | | | | |
| Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млн. долл. США | | | | | | | |
| 2. | $Э_{мж} = \sum Э_{фтс_мж}$ где, Э _{фтс_мж} – экспорт товаров по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по | 0,02 | Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией | Федеральная таможенная служба | По Удмуртской Республике | Ежеквартальная | - |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|---|
| | товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей 1512, 1514, 1507, 1517, 151519, 2304, 2306, 2103909001, 2103909009 за отчетный год. | | ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств — членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 525, административная информация Федеральной таможенной службы. | | | | |
| Объем экспорта зерновых, млн. долл. США | | | | | | | |
| 3. | $Э_{зл} = \sum Э_{фтс_зл}$ где, $Э_{фтс_зл}$ — экспорт товаров по данным | 0,01 | Таможенная статистика внешней торговли | Федеральная таможенная служба | По Удмуртской Республике | Ежеквартальная | - |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| | <p>таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономическ ой деятельности по группам показателей 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008 за отчетный год.</p> | | <p>Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств — членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 525, администрати вная информация Федеральной таможенной службы.</p> | | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млн. долл. США | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------|---|
| 4. | $\mathcal{E}_{рб} = \sum \mathcal{E}_{фгс_рб} + \sum \mathcal{E}_{рст_рб}^1$ <p>где, $\mathcal{E}_{фгс_рб}$ – экспорт товаров по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей 03, 1604, 1605 за отчетный год; $\mathcal{E}_{рст_рб}$ – экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов по данным федерального статистического</p> | 0,00 | Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств – членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 | Федеральная таможенная служба, Росстат | По Удмуртской Республике | Ежеквартальная | - |

¹ Учитывается в расчете показателя начиная с 2018 года. В 2017 году не учитывается.

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|---|
| | наблюдения по форме №8-ВЭС-рыба за отчетный год. | | января 2011 г. № 525, административная информация Федеральной таможенной службы; Форма №8-ВЭС-рыба «Сведения об экспорте рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов», приказ Росстата от 16.07.2015 № 321, Административная информация Росстата | | | | |
| Объем экспорта мясной и молочной продукции, млн. долл. США | | | | | | | |
| 5. | $Э_{\text{мм}} = \sum Э_{\text{фгс_мм}}$ где, $Э_{\text{фгс_мм}}$ – экспорт товаров по данным | 0,31 | Таможенная статистика внешней торговли | Федеральная таможенная служба | По Удмуртской Республике | Ежеквартальная | - |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| | <p>таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономическ ой деятельности по группам показателей 0203, 020649, 020910, 0201, 0202, 0207, 0204, 0205, 0208, 0210, 020629, 020621, 020610, 020622, 020690, 020641, 020630, 020990, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2105 за отчетный год.</p> | | <p>Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств — членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 525, администрати вная информация Федеральной таможенной службы.</p> | | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

Объем экспорта готовой пищевой продукции, млн. долл. США

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|---|
| 6. | $\mathcal{E}_{\text{пщ}} = \sum \mathcal{E}_{\text{фтс_пщ}}$ <p>где, $\mathcal{E}_{\text{фтс_пщ}}$ – экспорт товаров по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей 1302, 2101, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 1806, 1704, 1905, 2106, 1701, 1703, 230320, 1107, 1108, 1109, 1901, 1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1208, 0901, 0902, 1601, 1602, 2401, 2402, 2403, 0802, 0811, 0812, 0813, 1202, 1211, 1301, 2001,</p> | 0,12 | Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств – членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 525, административной | Федеральная таможенная служба | По Удмуртской Республике | Ежеквартальная | - |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|---|

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|---|
| | 2003, 2006 за отчетный год. | | вная информация Федеральной таможенной службы. | | | | |
| Объем экспорта прочей продукции АПК, млн. долл. США | | | | | | | |
| 6. | $\mathcal{E}_{\text{пр}} = \sum \mathcal{E}_{\text{фгс_пр1}} + \sum \mathcal{E}_{\text{фгс_пр2}}$ где, $\mathcal{E}_{\text{фгс_пр1}}$ – экспорт товаров по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей в интервале с 01 по 24, не вошедшим в Эмж, Эзл, Эрб, Эмм, Эпщ и позиции 350211, 350290 за отчетный год; | 1,31 | Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств – членов Таможенного союза, Решение Комиссии | Федеральная таможенная служба | По Удмуртской Республике | Ежеквартальная | - |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>Эфгс_пр2² – экспорт товаров по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей 3101, 3201, 3203, 350520, 3501, 3504, 293959, 293969, 293979, 293980, 293999, 3507, 3826, 4501, 4502, 5201, 5301, 5302, 5303, 5305 за отчетный год.</p> | | <p>Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 525, административная информация Федеральной таможенной службы.</p> | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

² Учитывается в расчете показателя начиная с 2018 года. В 2017 году не учитывается.